

**План-график (дорожная карта)
по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением
ФОП ДО в МБДОУ детский сад «Солнышко» г. Южи**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май и август	Рабочая группа	Протоколы
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	март	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Провести экспертизу локальных актов МБДОУ детского сада «Солнышко» г. Южи в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март- апрель	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП МБДОУ детский сад «Солнышко» г. Южи и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных, в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МБДОУ детского сада «Солнышко» г. Южи в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы

2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март- апрель	Старший воспитатель	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения по вопросам перехода на применения ФОП ДО	май	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Март-август	Заведующий, старший воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель- август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель- август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель- август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март- август	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т. п
4. Информационное обеспечение			
Включить в родительское собрание вопросы, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Воспитатели групп	Протоколы

Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5. Материально-техническое обеспечение			
Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели	Обновленная РППС в ДОУ
Оснащение учебно - методических пособий в соответствии с ФОП	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Обновленный библиотечный фонд